



**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 65**

**PROVINCIA DI ISERNIA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE DELLE STRADE PORCARECCIA E ACQUABONA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaventuno , addì ventisette del mese di Agosto alle ore 13:30 nella sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO	Presente
CANCELLIERE ROCCO DI FRANCESCO ANTIMO	Assente Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona. Approvazione Perizia di Variante.**

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTO** il comma 853 dell'art. 1 della legge 27.12.2017, n.205, che dispone testualmente: *“Al fine di favorire gli investimenti, per i triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28.12.2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”;*

**VISTO** l'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con la modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: *“ All'art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente: 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano ai ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 27.12.2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017”;*

**VISTO** l'art. 1, comma 140, della legge 30.12.2018, n. 145 che prevede: *“ Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1 milione di euro per i comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti, di 2,5 milioni di euro per i comuni con una popolazione da 5001 a 25000 abitanti e di 5 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 25000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate del decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.”*

**RILEVATO** che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è assegnato un contributo massimo di 1 milione di euro;

**CHE** l'affidamento dei lavori, il monitoraggio, l'erogazione del contributo e la rendicontazione regolato dal Decreto del Ministero dell'Interno;

**CHE** la certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL, altri certificati);

### **RILEVATO:**

-che il nostro Comune è inserito nell'elenco di cui all'allegato 2, del Decreto, per un finanziamento di € **200.000,00** (diconsi euro duecentomila/00) per i lavori di **messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona**;

-che l'intervento è previsto nel programma triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione di G.M. n. 4 del 18.01.2020;

**RITENUTO**, pertanto provvedere alla realizzazione dell'intervento di cui sopra;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 08.02.2020, con la quale sono state date direttive all'Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari per la nomina delle figure professionali per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, l'affidamento dei lavori entro **otto mesi** decorrenti dalla data di emanazione del Decreto e quant'altro necessario per il raggiungimento dell'obiettivo;

**VISTA** la successiva *legge di bilancio 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 38* che proroga la scadenza di cui sopra di ulteriori due mesi e quindi alla data del **31.10.2020**

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio n. 36 del 03.04.2020, con la quale è stato dato incarico all'ing. **Piero Di Placito** nato a Napoli (NA) il 19.08.1970, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n. 491, con studio in Isernia in Via Rampa Occidentale n. 1, C.F. DPLPRI70M19F839G, P. IVA 00884290941, per la Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori per i lavori di "**messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona**";

**VISTA** la determina n. 50 del 19.05.2020, con la quale è stato affidato al **Geom. Matticoli Liberato** nato a Isernia (IS) 24.01.1988, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Isernia al n. 672, con studio in Isernia Via Fortini n. 2a, C.F. MTTLRT88A24E335Z, P. IVA 00960940948, l'incarico per la redazione del **Piano di Sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione** per i lavori di "**messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona**";

**VISTA** la determina n. 50 del 19.05.2020, con la quale è stato affidato al **dott. Geol. Di Carlo Mario** nato a Isernia (IS) il 12.05.1984, iscritto all'Ordine dei Geologi del Molise al n. 176, con studio in Fornelli (IS), Via Petrarra n. 66, con studio in Fornelli (IS), Via Petrarra n. 66, C.F. DCRMRA84E12E335Y, P. IVA 00854680949, l'incarico per la redazione per la redazione delle **Indagini Geologiche** per i lavori di "**messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona**";

**VISTA** la deliberazione di G.M. n. 39 del 26.05.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 06.08.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

**VISTA** la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n. 92 del 02.09.2020;

**VISTA** la nota n. 4920 di Prot. del 07.09.2020, con la quale è stata trasmessa tutta la documentazione alla CUC per l'appalto dei lavori;

**VISTA** la determinazione della CUC n. 28 del 18.11.2020, con la quale prende atto e approva le risultanze dei lavori della Commissione di gara e propone l'aggiudicazione alla Ditta **Toto Costruzioni srl** con sede in Isernia Via Dei Pentri 15/A;

**VISTA** la determina n. 99 del 16.09.2020, con la quale è stato liquidato professionista ing. **Piero Di Placito** l'acconto del 50% della progettazione definitiva ed esecutivo per i lavori di "**messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona**";

**VISTA** la determina n. 142 del 16.12.2020, con la quale è stato liquidato al professionista ing. **Piero Di Placito** il saldo dell'ulteriore 50% della progettazione definitiva ed esecutivo per i lavori di "**messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona**";

**VISTA** al determina n. 143 del 18.12.2020, con la quale si dichiara l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "**messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona**" per un importo complessivo pari ad € **132.969,82**, di cui € **128.784,22** per lavori ed € **4.185,60** per oneri della sicurezza, a favore della Ditta **Toto Costruzioni srl** con sede in Isernia Via Dei Pentri 15/A;

**VISTO** il contratto n. 1 di Rep del 12.02.2021, registrato a Isernia il 19.02.2021 al n. 6 Serie I°;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 29.03.2021;

**VISTA** la determina n. 56 del 10.05.2021, con la quale è stato dato incarico all'ing. **Guglielmo Guglielmi** nato a Seymour (Australia) il 20.04.1962, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n. 234, con studio in Isernia Via G. XXIII, n. 139, C.F. GGLGLL62D20Z700M, P. IVA 00390530947, l'incarico per il **Collaudo in Corso d'Opera**;

**VISTA** la determina n. 42 del 16.04.2021, con la quale è stato liquidato alla Ditta **Toto Costruzioni srl** l'importo di € **27.252,30**, IVA del 10% compreso, quale **acconto dell'anticipo** della fattura n. 16/FE del 12.03.2021, relativa ai lavori di "**messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona**";

**VISTA** la determina n. 74 del 24.06.2021, con la quale è stato approvato il I SAL a tutto il 19.06.2021, ammontante a € **119.522,15**, al netto del ribasso e oltre IVA, presentato dal **progettista e D.L. Ing. Piero Di Placito**, acquisito al Prot. n. 2774 in data 23.06.2021;

**CHE** con lo stesso provvedimento è stato liquidato il **Certificato di pagamento n. 1** dell'importo di € **95.000,00**, oltre IVA del 10% a favore dell'impresa **Toto Costruzioni srl**;

**CHE** durante l'esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori ha ritenuto apportare alcune variazioni necessarie, come illustrate nella relazione allegata alla perizia;

**VISTA la Perizia di Variante** presentata dal progettista e D.L. **ing. Piero Di Placito**, ed acquisita in data 13.08.2021, al n. 3559 di Prot;

**VISTO** l'atto aggiuntivo di sottomissione e nuovi prezzi;

**VISTO** il nuovo quadro economico della Perizia di Variante , così definito:

**A) COSTO OPERA**

LAVORI Appalto (ribassati 4,5%)	€	128.784,22
Oneri sicurezza 3%	€	4.185,60
LAVORI in più di Variante (ribassati 4,5%)	€	9.750,00
Oneri sicurezza 3%	€	305,42

**TOTALE LAVORI A) € 143.025,24**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b1a) IVA 10% (LAVORI tutti)	€	14.302,52
b2a) Spese tecniche Progettazione e DL (compreso oneri)	€	21.840,00
b2b) Spese tecniche Sicurezza (compreso oneri)	€	6.501,59
b2c) Spese tecniche Geologo (compreso oneri)	€	2.467,50
b2d) Spese tecniche Collaudo (compreso oneri)	€	2.904,60
b2e) Spese tecniche Rilievo e Variante 3% (compreso oneri)	€	4.555,20
b3) Spese Generali 3% (Compreso incentivo RUP)	€	3.860,50
b4) IVA 22% (Geologo)	€	542,85

**Sommano B) € 56.974,76**

**COSTO TOTALE PROGETTO**

**€ 200.000,00**

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti sulla corrispondente proposta di deliberazione il parere favorevole sulla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile dei Responsabili di Servizio resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e riportati nel presente atto;

**A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI** palesemente e legalmente espressi;

**DELIBERA**

**APPROVARE**, come in effetti approva, **la Perizia di Variante** per i lavori di **“messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona ”** dell'importo complessivo di **€ 200.000,00**, presentata dal progettista e D.L. **ing. Piero Di Placito**, avente il seguente nuovo quadro economico:

**A) COSTO OPERA**

LAVORI Appalto (ribassati 4,5%)	€	128.784,22
Oneri sicurezza 3%	€	4.185,60
LAVORI in più di Variante (ribassati 4,5%)	€	9.750,00
Oneri sicurezza 3%	€	305,42

**TOTALE LAVORI A) € 143.025,24**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

€ 14.302,52

b1a) IVA 10% (LAVORI tutti)		
b2a) Spese tecniche Progettazione e DL (compreso oneri)	€	21.840,00
b2b) Spese tecniche Sicurezza (compreso oneri)	€	6.501,59
b2c) Spese tecniche Geologo (compreso oneri)	€	2.467,50
b2d) Spese tecniche Collaudo (compreso oneri)	€	2.904,60
b2e) Spese tecniche Rilievo e Variante 3% (compreso oneri)	€	4.555,20
b3) Spese Generali 3% (Compreso incentivo RUP)	€	3.860,50
b4) IVA 22% (Geologo)	€	542,85
	<b>Sommano B)</b>	<b>€ 56.974,76</b>
		<hr/>
<b>COSTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>200.000,00</b>
		<hr/>

**DI APPROVARE** l'atto aggiuntivo di sottomissione e Nuovi Prezzi;

**DARE ATTO** che le somme sono previste nel bilancio 2020/2022, Cap. 5551, Class.ne n. 08.01.2.202, senza aumento di spesa;

**CONFERMARE** il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Di Cicco Gaetano;

**DICHIARARE** il presente atto, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; data l'urgenza dovuta al rispetto del termine per la consegna dei lavori.

Oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE DELLE STRADE  
PORCARECCIA E ACQUABONA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI** art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO**  
F.to GEOM. GAETANO DI CICCO

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA**  
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 28-08-2021 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 28-08-2021

Il Responsabile

---

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 27-08-2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Lì 27-08-2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

---